




EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA CON REALIDAD EXTENDIDA PROYECTO NEXR

PLAN DE DIFUSIÓN



**Co-funded by
the European Union**

OBJETIVOS DEL WP5

El WP5 contribuye al objetivo general del proyecto de promover el aprendizaje y la innovación basados en XR en la atención sanitaria, centrándose en:

- SO8: Promover la transición digital en la atención sanitaria mediante herramientas XR
- SO9: Establecer acuerdos de explotación y de derechos de propiedad intelectual (DPI) entre los socios y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los resultados
- SO10: Influir en las políticas de educación y formación profesional (EFP) a escala nacional y de la UE

Actividades principales

1. Difusión y promoción

- Desarrollar la marca y la identidad corporativa del proyecto
- Crear y mantener el sitio web y los canales de redes sociales
- Producir materiales promocionales
- Organizar seminarios web, eventos multiplicadores y una conferencia final
- Presentar los resultados en eventos nacionales y europeos

2. Explotación y sostenibilidad

- Elaborar un plan de explotación
- Proteger la propiedad intelectual del proyecto
- Definir los derechos de explotación y los acuerdos de licencia
- Identificar oportunidades de uso y desarrollo futuro de los resultados
- Garantizar la sostenibilidad después del proyecto

3. Elaboración de políticas

- Elaborar recomendaciones políticas basadas en los resultados
- Difundir las recomendaciones a través de las redes de socios
- Implicar a autoridades de EFP, partes interesadas sanitarias y responsables políticos nacionales y de la UE

RESULTADOS ESPERADOS

Resultados de promoción

- Plan de difusión
- Identidad corporativa y materiales de comunicación
- Sitio web del proyecto disponible en cuatro idiomas
- Presencia en redes sociales
- Boletines
- Seminarios web y eventos multiplicadores
- Conferencia internacional final

Resultados de explotación

- Plan de explotación
- Acuerdo de explotación entre los socios
- Estrategia de sostenibilidad
- Marco de protección de los DPI

Resultados políticos

- Guía de recomendaciones políticas
- Adaptaciones y traducciones nacionales
- Difusión entre responsables de la toma de decisiones y partes interesadas

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI)

Indicadores cuantitativos

- 1 sitio web en 4 idiomas
- 6 boletines
- Mínimo de 70 suscriptores al boletín
- 3 seminarios web internacionales
- 4 eventos multiplicadores nacionales
- 1 conferencia internacional final
- Al menos 2 publicaciones/artículos
- Alcance de hasta 300.000 personas mediante redes de socios y redes sociales

Indicadores cualitativos

- Satisfacción del consorcio con el sitio web y las herramientas de difusión
- Calidad y utilidad de las recomendaciones políticas
- Interacción positiva en las redes sociales
- Satisfacción de los participantes en los eventos
- Calidad científica de las publicaciones

Responsabilidades de los socios


Socio	Responsabilidad principal
ESNO	Líder del WP; estrategia de difusión; sitio web; redes sociales; materiales promocionales; recomendaciones políticas; difusión a escala de la UE
Skills Divers	Liderar la estrategia y el plan de explotación
Todos los socios	Traducciones del sitio web/boletín; creación de contenidos; difusión; eventos multiplicadores locales; adaptación y difusión de recomendaciones políticas.

CRONOGRAMA (DICIEMBRE DE 2025 - NOVIEMBRE DE 2028)

Tarea	Periodo	Actividades principales	Resultados clave
T5.1 Imagen, redes sociales y sitio web	M1-M36 (dic. 2025 - nov. 2028)	Identidad, sitio web, redes sociales, boletines, materiales y comunicación continua	D5.1 Plan de difusión; D5.2 identidad corporativa, sitio web y redes sociales
T5.2 Seminarios web y eventos	M6-M36 (mayo 2026 - nov. 2028)	Seminarios internacionales, conferencias, eventos nacionales y conferencia final	3 seminarios web; 4 eventos nacionales; 1 conferencia final
T5.3 Explotación	M12-M36 (nov. 2026 - nov. 2028)	Estrategia de explotación, marco de DPI, sostenibilidad y acuerdo de socios	Plan y acuerdo de explotación; estrategia de sostenibilidad
T5.4 Recomendaciones políticas	M18-M36 (mayo 2027 - nov. 2028)	Redacción, adaptación nacional, traducción y difusión a responsables políticos	Guía de recomendaciones políticas
T5.5 Reuniones y movilizaciones	M1-M36 (dic. 2025 - nov. 2028)	Reuniones del consorcio, misiones de difusión y participación en eventos de la UE	Actas de reuniones; informes de difusión

Hitos del WP5

Hito	Calendario
Identidad visual del proyecto aprobada	M2 (enero de 2026)
Sitio web del proyecto en línea	M3 (marzo de 2026)
Plan de difusión completado	M4 (marzo de 2026)
Primer seminario web internacional	M12 (noviembre de 2026)
Estrategia de explotación intermedia disponible	M18 (mayo de 2027)
Borrador de recomendaciones políticas finalizado	M30 (mayo de 2028)
Eventos multiplicadores nacionales finalizados	M34 (septiembre de 2028)
Conferencia internacional final	M35 (octubre de 2028)
Acuerdo final y plan de sostenibilidad aprobados	M36 (noviembre de 2028)

RESUMEN VISUAL DEL GANTT

Leyenda: ■ = Actividad en curso durante el periodo indicado

Este cronograma sigue la lógica habitual de un proyecto Erasmus+ KA220: la difusión comienza inmediatamente, la explotación cuando están disponibles los primeros resultados y las recomendaciones políticas tras recopilar evidencias de las actividades piloto y de validación.