




SESTRINSKO OBRAZOVANJE UZ PROŠIRENU STVARNOST PROJEKT NEXR

PLAN DISEMINACIJE



**Co-funded by
the European Union**

CILJEVI WP5

WP5 pridonosi općem cilju projekta promicanja učenja i inovacija temeljenih na XR-u u zdravstvu usmjeravajući se na:

- SO8: Promicati digitalnu tranziciju u zdravstvu primjenom XR alata
- SO9: Uspostaviti sporazume o iskorištavanju rezultata i pravima intelektualnog vlasništva (IPR) među partnerima te osigurati dugoročnu održivost rezultata projekta
- SO10: Utjecati na politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) na nacionalnoj razini i razini EU-a

Glavne aktivnosti

1. Diseminacija i promocija

- Razviti brend projekta i korporativni identitet
- Izraditi i održavati mrežnu stranicu projekta i kanale na društvenim mrežama
- Izraditi promotivne materijale
- Organizirati webinare, multiplikacijske događaje i završnu konferenciju
- Predstavljati rezultate projekta na nacionalnim i europskim događanjima

2. Iskorištavanje rezultata i održivost

- Izraditi plan iskorištavanja rezultata
- Zaštititi intelektualno vlasništvo projekta
- Definirati prava iskorištavanja i licencne aranžmane
- Prepoznati mogućnosti za buduću uporabu i razvoj rezultata projekta
- Osigurati održivost nakon završetka projekta

3. Oblikovanje politika

- Izraditi preporuke za politike na temelju nalaza projekta
- Širiti preporuke kroz mreže partnera
- Uključiti VET tijela, dionike u zdravstvu i donositelje politika na nacionalnoj razini i razini EU-a

OČEKIVANI REZULTATI

Promotivni rezultati

- Plan diseminacije
- Korporativni identitet i komunikacijski materijali
- Mrežna stranica projekta na četiri jezika
- Prisutnost na društvenim mrežama
- Bilteni
- Webinar i multiplikacijski događaji
- Završna međunarodna konferencija

Rezultati iskorištavanja

- Plan iskorištavanja rezultata
- Sporazum partnera o iskorištavanju rezultata
- Strategija održivosti
- Okvir zaštite prava intelektualnog vlasništva

Rezultati politika

- Vodič s preporukama za politike
- Nacionalne prilagodbe i prijevodi
- Diseminacija donositeljima odluka i dionicima sektora

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (KPI)

Kvantitativni pokazatelji

- 1 mrežna stranica na 4 jezika
- 6 biltena
- Najmanje 70 pretplatnika na bilten
- 3 međunarodna webinara
- 4 nacionalna multiplikacijska događaja
- 1 završna međunarodna konferencija
- Najmanje 2 publikacije/članka
- Doseg do 300.000 osoba putem partnerskih mreža i društvenih mreža

Kvalitativni pokazatelji

- Zadovoljstvo konzorcija mrežnom stranicom i alatima diseminacije
- Kvaliteta i primjenjivost preporuka za politike
- Pozitivan angažman na društvenim mrežama
- Zadovoljstvo sudionika događanjima
- Znanstvena kvaliteta publikacija

Odgovornosti partnera


Partner	Glavna odgovornost
ESNO	Voditelj WP-a; strategija diseminacije; mrežna stranica; društvene mreže; promotivni materijali; preporuke za politike; diseminacija na razini EU-a
Skills Divers	Vodi strategiju i plan iskorištavanja rezultata
Svi partneri	Prijevodni mrežne stranice/biltena; izrada sadržaja; aktivnosti diseminacije; organizacija lokalnih multiplikacijskih događaja; prilagodba i širenje preporuka za politike.

VREMENSKI PLAN (PROSINAC 2025. - STUDENI 2028.)

Zadatak	Razdoblje	Glavne aktivnosti	Ključni rezultati
T5.1 Vizualni identitet projekta, društvene mreže i mrežna stranica	M1-M36 (pro. 2025. - stu. 2028.)	Razvoj identiteta projekta, izrada mrežne stranice, upravljanje društvenim mrežama, bilteni, promotivni materijali i kontinuirana komunikacija	D5.1 Plan diseminacije; D5.2 Korporativni identitet, mrežna stranica i društvene mreže
T5.2 Webinar i događaji	M6-M36 (svi. 2026. - stu. 2028.)	Organizacija međunarodnih webinar, sudjelovanje na konferencijama, nacionalni multiplikacijski događaji i završna konferencija	3 međunarodna webinar; 4 nacionalna multiplikacijska događaja; 1 završna međunarodna konferencija
T5.3 Iskorištavanje rezultata	M12-M36 (stu. 2026. - stu. 2028.)	Razvoj strategije iskorištavanja, IPR okvira, analiza održivosti i sporazum partnera	Plan iskorištavanja; sporazum; strategija održivosti
T5.4 Preporuke za politike	M18-M36 (svi. 2027. - stu. 2028.)	Izrada preporuka, nacionalna prilagodba, prijevod i diseminacija donositeljima politika	Vodič s preporukama za politike
T5.5 Projektni sastanci i mobilnosti	M1-M36 (pro. 2025. - stu. 2028.)	Sastanci konzorcija, diseminacijske misije, sudjelovanje na događanjima i konferencijama EU-a	Zapisnici sa sastanaka; izvješća o diseminaciji

Ključne etape WP5

Ključna etapa	Termin
Odobren vizualni identitet projekta	M2 (siječanj 2026.)
Mrežna stranica projekta objavljena	M3 (ožujak 2026.)
Dovršen plan diseminacije	M4 (ožujak 2026.)
Održan prvi međunarodni webinar	M12 (studenj 2026.)
Dostupna srednjoročna strategija iskorištavanja	M18 (svibanj 2027.)
Dovršen nacrt preporuka za politike	M30 (svibanj 2028.)
Dovršeni nacionalni multiplikacijski događaji	M34 (rujan 2028.)
Završna međunarodna konferencija	M35 (listopad 2028.)
Odobren završni sporazum i plan održivosti	M36 (studenj 2028.)

VIZUALNI PREGLED GANTTOVA DIJAGRAMA

Legenda: ■ = Aktivnost se provodi u navedenom razdoblju

Ovaj vremenski plan slijedi uobičajenu logiku projekta Erasmus+ KA220: diseminacija započinje odmah, iskorištavanje rezultata nakon dostupnosti početnih rezultata, a preporuke za politike razvijaju se nakon prikupljanja dokaza iz pilotiranja i validacije.